



Lista di controllo per l'organizzazione del progetto

Sicurezza e tutela della salute: un obiettivo importante nell'organizzazione progettuale dei lavori edili o di genio civile

Avete preso in adeguata considerazione il problema della sicurezza nella vostra organizzazione progettuale?

In questo modo avete compiuto un passo importante per:

- garantire la sicurezza e la tutela della salute di tutte le persone impegnate nei lavori edili;
- evitare di rinviare ulteriormente le scadenze e di affrontare spese impreviste a causa di eventi indesiderati.

In qualità di responsabile del progetto, la cosa più importante è che siate in grado di portare a termine i seguenti compiti:

- pianificare le attività in materia di sicurezza e tutela della salute;
- stabilire le misure di sicurezza e integrarle nella gara di appalto;
- applicare tali misure e verificarne il rispetto.

La presente lista di controllo vi permette di verificare se la vostra organizzazione possiede gli strumenti necessari per attuare i punti sopra descritti.

Dati generali	
Progetto:	Committente:
Direzione del progetto:	Direzione dei lavori:
Referente:	Tel:
	Fax:
	E-mail:
Scadenze:	(Mese/anno)
• Pianificazione/progettazione	
• Gara d'appalto	
• Aggiudicazione dei lavori	
• Preparazione dei lavori	
• Esecuzione dei lavori	
Sistemi di gestione della qualità (SGQ)	Note:
Quali sono le imprese coinvolte nella fase di pianificazione/progettazione a possedere un sistema di gestione della qualità?	☐ Committente ☐ Direzione del progetto ☐ Direzione dei lavori in loco ☐ Altro

Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le domande che non interessano il vostro progetto. Se rispondete a una domanda con «no» o «in parte», occorre apportare dei miglioramenti. Il Settore costruzioni della Suva sarà felice di rispondere a tutte le vostre domande riguardanti la sicurezza e la tutela della salute sui cantieri. Potete contattarci al n. 058 411 12 12.

Pianificazione e progettazione	Note
1 SGQ applicato al progetto Esiste un «Sistema di gestione della qualità» per il vostro progetto (SGQ applicato al progetto)?	☐ sì ☐ in parte ☐ no
2 Sicurezza e tutela della salute nel SGQ La sicurezza e la tutela della salute sono contemplate nel SGQ?	☐ sì ☐ in parte ☐ no
3 Obiettivi di sicurezza Per il progetto sono stati stabiliti e discussi con il committente gli obiettivi di sicurezza?	☐ sì ☐ in parte ☐ no
4 Rischi relativi all'opera I rischi relativi all'opera vengono sistematicamente individuati?	☐ sì ☐ in parte ☐ no

5 Pianificazione delle misure Si effettua una valutazione dei rischi relativi all'opera e, se necessario, si provvede a pianificare e a stabilire misure di sicurezza?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
6 Rischi residui I rischi residui sono stati elencati e motivati? Rischi contro i quali non sono previste misure di sicurezza sulla base della valutazione dei rischi.	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
7 Pianificazione della sicurezza con BIM Per la pianificazione delle misure di sicurezza si tiene conto delle possibilità offerte dal metodo BIM? www.suva.ch/bim	☐ sì ☐ in parte ☐ no	

Gara d'appalto /aggiudicazione dei lavori		Note
8 Disposizioni particolari Gli obiettivi di sicurezza e le misure di sicurezza generali figurano tra le disposizioni particolari della gara di appalto?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
9 Voci relative alle misure di sicurezza Per ogni tipo di attività le misure da adottare in materia di sicurezza e tutela della salute compaiono sotto voci distinte?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
10 Requisiti necessari in materia di sicurezza Per la presentazione dell'offerta sono invitate solo le imprese che possono vantare un sistema di gestione della sicurezza o un SGQ aziendale che tratti anche di sicurezza e tutela della salute?	☐ sì ☐ no	
11 Piano di sicurezza dell'offerente All'offerente viene richiesto un piano per la sicurezza e la tutela della salute (ad es. nell'ambito della relazione tecnica)?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
12 La sicurezza come criterio di aggiudicazione La sicurezza e la tutela della salute sono criteri di cui si tiene conto al momento dell'aggiudicazione?	☐ sì ☐ no	

Organizzazione della sicurezza		Note
13 Organizzazione della sicurezza Per il progetto esiste un'organizzazione della sicurezza? Strumento utile: «Piano sicurezza e salute sul cantiere (PSSC)», www.suva.ch/pssc	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
14 Specialista della sicurezza Per le questioni inerenti la sicurezza e la tutela della salute esiste una persona qualificata? Persona di contatto per la sicurezza sul lavoro, esperto nell'ambito della sicurezza, ingegnere di sicurezza, specialista SLPS	☐ sì, a tempo pieno ☐ sì, a tempo parziale ☐ no	

15 Formazione dei quadri di cantiere I quadri di cantiere e delle imprese sono qualificati ad eseguire audit di sicurezza e accertame in caso di infortunio?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
16 Contatti con autorità e servizi di pronto intervento L'organizzazione della sicurezza ha contatti con le autorità locali (ispettorato del lavoro, Suva, ecc.) e con i servizi di pronto intervento (medico, pompieri, polizia, Rega, servizio di ambulanza)?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
17 Piano antincendio Esiste un piano antincendio applicato al progetto che sia valido per tutte le imprese partecipanti?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
18 Piano di salvataggio Esiste un piano di salvataggio applicato al progetto valido per tutte le imprese partecipanti?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
Preparazione dei lavori		Note
19 Organizzazione del cantiere La sicurezza e tutela della salute sono fattori importanti come la qualità e il rendimento?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
20 Coordinamento dei lavori Le attività delle varie imprese sono coordinate in modo da evitare che si possa incorrere in situazioni di pericolo reciproco?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
21 Coordinamento della sicurezza per ogni fase di lavoro Per ogni fase di lavoro o per progetti parziali si provvede a un coordinamento trasversale di tutti gli aspetti della sicurezza?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
22 Pericoli connessi all'esecuzione dei lavori Vi siete accertati che per ogni fase di lavoro siano individuati i pericoli connessi all'esecuzione dei lavori e che i rischi siano correttamente valutati?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
23 Pianificazione delle misure Una volta individuati i pericoli connessi all'esecuzione dei lavori, vi siete accertati che siano state pianificate e stabilite le necessarie misure di sicurezza?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
24 Ricorso ai quadri del cantiere I quadri della direzione dei lavori e delle imprese vengono coinvolti nella pianificazione delle misure contro gli eventuali rischi connessi alla fase di esecuzione?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
25 Dispositivi tecnici di sicurezza I dispositivi tecnici di sicurezza vengono messi a disposizione nei tempi corretti?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	

26 Misure di sicurezza a tutela delle persone Le misure di sicurezza di tipo organizzativo sono comunicate in tempo utile ai quadri del cantiere?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
27 Misure di sicurezza a tutela delle persone Il direttore dei lavori promuove l'uso dei «dispositivi di protezione individuale» (DPI) o l'adozione di altre misure di sicurezza personali?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
28 Rischi residui È stato redatto e motivato un elenco dei rischi residui? Rischi contro i quali non sono previste misure di sicurezza sulla base della valutazione dei rischi.	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
29 Competenze/misure di salvataggio Le competenze e le misure di salvataggio relative ai rischi residui sono definite chiaramente?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
Esecuzione dei lavori Note		
30 Attuazione delle misure di sicurezza Le imprese coinvolte nei lavori garantiscono l'attuazione e il controllo delle misure di sicurezza?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
31 Verifica delle misure di sicurezza I superiori di linea verificano l'efficacia delle misure di sicurezza mediante controlli regolari? Ad esempio in base alle regole vitali: www.suva.ch/regole	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
32 Indagine degli eventi Gli eventi imprevisti (infortuni, difetti di funzionamento, incendi, ecc.) sono sistematicamente accertati dai superiori di linea? Strumento: «L'analisi di un infortunio da parte dell'azienda», www.suva.ch/66100.i	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
33 Briefing sulla sicurezza I risultati dei controlli di sicurezza e delle indagini relative agli eventi vengono discussi a un tavolo comune tra la direzione dei lavori e le imprese esecutrici?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	
34 Adattare il programma di sicurezza Alla luce di nuove situazioni e condizioni o dei vari controlli si provvede a modificare anche il programma di sicurezza?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	

Il «Piano sicurezza e salute sul cantiere» (PSSC), disponibile all'indirizzo www.suva.ch/pssc, è pensato per la progettazione in sicurezza dell'esecuzione del vostro edificio.